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OBRAS EM
 ANDAMENTO 



Parte Concluida e produção em 
andamento.

Esse serviço está sendo executado 
aos poucos. Em andamento em 
todo o clube

Parte sob responsabilidade do Iate 
concluída. Calçada em piso 
concreto estampado concluído. 
Empresa PlayTime, vencedora da 
Licitação, não iniciou os serviços 
ainda.

Em andamento 

Em andamento 

Em andamento 

Execução com mão de obra própria do 
ICB. 

Execução com mão de obra própria do 
ICB. Alguns serviços específicos são 

contratados conforme demanda

Preparo da base de concreto para 
execução do piso emborrachado

Execução com mão de obra própria do 
ICB. Alguns serviços específicos são 

contratados conforme demanda

Execução com mão de obra própria do 
ICB. Alguns serviços específicos são 

contratados conforme demanda

Engenharia do ICB

Engenharia do ICB

Engenharia do ICB

Engenharia do ICB

Engenharia do ICB

Engenharia do ICB

Empresa PAVGRAN - Calçada em 
concreto estampadoEmpresa 

PlayTime - piso emborrachado - 
EPMD

Empresa CONCEITO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA - Construção com 
fornecimento de mão de obra e 

materiais 

Conforme chegada de 
material e nível do Lago

Ao longo do ano

Dezembro

20/12/2021

20/12/2021

Desde de 
2020

Desde 
Janeiro de 

2021

17/05/2021

Setembro

21/09/2021

11/10/2021

Defensas no Cais em madeira Sintética.

Serviços de Adequação de acessibilidade.

Torca do piso emborrachado da Fonte 
Infantil

Construção das Salas Administrativas 
das Piscinas Semiolímpicas

Ampliação da Tribuna do Campo de 
Futebol

Reforma da Antiga Sede Social

1

2

3

4

5

6

OBRAS EM ANDAMENTO 

ITEM       OBRAS NÍCIO  PREVISÃO PARA 
CONCLUSÃO

TERCERIZADO MÃO DE OBRA IATE SITUAÇÃOACOMPANHAMENTO

Brasília 26, de outubro de 2021


